Izvještaj nadzornog tijela Plantadis d.o.o. prema HRN EN ISO/IEC 17065

EIP projekt „Križevačka kukmica"

1. OPĆI PODACI O PROJEKTU

Naziv projekta: Križevačka kukmica
Vrsta projekta: EIP projekt financiran sredstvima Europske unije
Nositelj projekta: Veleučilište u Križevcima (partner 11)
Operativna skupina: Partneri uključeni u uzgoj, istraživanje i provedbu aktivnosti projekta
Norma nadzora: HRN EN ISO/IEC 17065
Datum provedbe nadzora: 06. 02. 2026.
Nadzorno tijelo: Plantadis d.o.o.
Izradio izvještaj: Tomislav Majdandžić, kontrolor i direktor

2. SVRHA I CILJ NADZORA

Svrha provedenog nadzora bila je utvrditi usklađenost provedbe projektnih aktivnosti s odobrenim projektnim planom EIP projekta „Križevačka kukmica", kao i provjeriti provedbu aktivnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uključenima u projekt.

Cilj nadzora obuhvaćao je:

- provjeru provedbe aktivnosti predviđenih projektnim planom,
- provjeru vođenja evidencija i projektne dokumentacije,
- provjeru provedbe uzgojnih i veterinarskih mjera,
- provjeru uvjeta držanja peradi,
- provjeru sljedivosti i vođenja proizvodnih evidencija,
- provjeru usklađenosti aktivnosti partnera s ciljevima projekta.

3. OBUHVAT NADZORA

Nadzor je proveden na ukupno osam poljoprivrednih gospodarstava i partnera uključenih u projekt:

1. OPG Jelen Marko
2. OPG Mišir
3. Dragan Peršin
4. Stjepan Flajpan
5. OPG Dragutin Bužić
6. Ivana Pukec
7. Stjepan Đurakić
8. Veleučilište u Križevcima

Tijekom nadzora izvršen je pregled:

- objekata i uvjeta uzgoja,
- dostupne projektne i administrativne dokumentacije,
- evidencija o uzgoju i proizvodnji,
- provedbe projektnih aktivnosti,
- sljedivosti proizvodnje,
- raspoloživih veterinarskih evidencija.

4. METODOLOGIJA NADZORA

Nadzor je proveden metodama:

- pregleda projektne dokumentacije,
- obilaska gospodarstava,
- razgovora s partnerima uključenima u projekt,
- uvida u evidencije i zapise,
- provjere provedbe aktivnosti definiranih projektnim planom,
- provjere usklađenosti s pravilima EIP projekta.

Ocjena usklađenosti provedena je na temelju dostupne dokumentacije, stanja utvrđenog tijekom obilaska gospodarstava te usporedbe zatečenog stanja s projektnim aktivnostima i zahtjevima projekta.

5. PREGLED PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

Prema projektnom planu, projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Aktivnost 1 – Organizacija i administrativna provedba projekta

Aktivnost uključuje koordinaciju partnera, administrativno praćenje projekta i provedbu planiranih aktivnosti.

Zapažanja nadzornog tijela

Partneri uključeni u uzgoj Križevačke kukmice organizirani su kao fizičke osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva te javna visokoobrazovna ustanova – Veleučilište u Križevcima, sukladno aktivnostima i ulozi partnera definiranim projektnim planom.

Administrativna dokumentacija projekta bila je dostupna na uvid, a projektne aktivnosti provode se u skladu s odobrenim projektnim planom.

Aktivnost 2 – Veterinarski nadzor i provedba veterinarskih mjera

Uzgajivačima uključenima u projekt na raspolaganju je ovlašteni veterinar za stručnu pomoć i savjetovanje, koji prema potrebi provodi veterinarski nadzor gospodarstava sukladno važećim propisima.

Utvrđeno stanje

- veterinarski nadzor planiran je sukladno projektnim aktivnostima,
- u trenutku provedbe nadzora nije bila provedena veterinarska kontrola,
- u ovoj fazi projekta gospodarstva nisu imala evidentirane veterinarske troškove,
- nisu evidentirani troškovi zoohigijenskih mjera,
- tijekom nadzora nisu uočeni znakovi koji bi upućivali na narušeno zdravstveno stanje peradi.

Aktivnost 3 – Istraživačke aktivnosti i prikupljanje rasplodnih jaja

Aktivnost uključuje prikupljanje i inkubiranje rasplodnih jaja te praćenje broja pilića po gospodarstvu.

Utvrđeno stanje

- prikupljanje uzoraka provodi se prema planu projekta,
- dostupna je fotodokumentacija i istraživačka dokumentacija,
- vode se evidencije o broju jaja i pilića po gospodarstvu,
- osigurana je osnovna sljedivost projektnih aktivnosti.

6. PREGLED PO GOSPODARSTVIMA

Tijekom provedbe nadzora izvršen je obilazak gospodarstava i partnera uključenih u EIP projekt „Križevačka kukmica", pri čemu je provedena provjera projektnih aktivnosti, uvjeta držanja peradi, vođenja evidencija te usklađenosti s projektnim zahtjevima i pravilima provedbe.

Za svako gospodarstvo i partnera izvršen je uvid u dostupnu dokumentaciju i evidencije te razgovor s odgovornim osobama.

Popis gospodarstava i partnera nad kojima je provedena stručna kontrola dana 06. 02. 2026. naveden je u točki 3. „Obuhvat nadzora".

Predmet nadzora kod svih gospodarstava

- provedba aktivnosti projekta,
- uvjeti uzgoja,
- veterinarske evidencije,

- administrativna dokumentacija,
- sljedivost i evidencije proizvodnje.

Utvrđeno stanje kod svih gospodarstava

Pregledom gospodarstava i partnera utvrđeno je da aktivno sudjeluju u provedbi projektnih aktivnosti vezanih uz uzgoj Križevačke kukmice. Dokumentacija i evidencije vode se uredno i bile su dostupne na uvid tijekom nadzora.

Uvjeti držanja peradi odgovaraju zahtjevima projekta, a tijekom provedbe nadzora nisu utvrđene nesukladnosti niti nepravilnosti u provedbi projektnih aktivnosti.

Ocjena usklađenosti:

Usklađeno

7. SAŽETAK NALAZA NADZORA

Na temelju provedenog nadzora utvrđeno je da partneri uključeni u projekt „Križevačka kukmica", uključujući Veleučilište u Križevcima kao uzgajivača i projektnog partnera, provode aktivnosti sukladno odobrenom projektnom planu i ciljevima EIP projekta.

Utvrđeno je:

- da su projektne aktivnosti aktivno u provedbi,
- da partneri vode potrebne evidencije i dokumentaciju,
- da tijekom provedbe nadzora nisu evidentirane okolnosti koje bi zahtijevale provedbu dodatnih veterinarskih ili zoohigijenskih mjera,
- da gospodarstva uključena u projekt aktivno sudjeluju u provedbi planiranih aktivnosti,
- da nisu utvrđene nesukladnosti u odnosu na projektne zahtjeve.

8. PREPORUKE NADZORNOG TIJELA

Preporučuje se:

- nastaviti redovito vođenje evidencija i projektne dokumentacije,
- kontinuirano dokumentirati provedbu projektnih aktivnosti,
- redovito arhivirati svu projektnu dokumentaciju i popratne evidencije,
- prema potrebi konzultirati ovlaštene veterinare i stručne savjetnike tijekom provedbe projekta,
- nastaviti osiguravati sljedivost proizvodnje i projektnih aktivnosti.

9. ZAKLJUČAK

Na temelju pregleda dokumentacije i obilaska gospodarstava može se zaključiti da se projekt „Križevačka kukmica" provodi u skladu s planiranim aktivnostima i ciljevima EIP operativne skupine.

Projektni partneri aktivno sudjeluju u provedbi aktivnosti, a nadzirana gospodarstva pokazuju odgovarajuću razinu usklađenosti s projektnim zahtjevima i pravilima provedbe projekta.

Nadzorom nisu utvrđene nesukladnosti.

10. PRILOZI

- zapisnici o provedenim stručnim kontrolama od 06. 02. 2026.,
- radni nalozi,
- fotografije s obilaska gospodarstava.

Mjesto i datum: 13. 02. 2026.

Potpis odgovorne osobe nadzornog tijela:

PLANTADIS
d.o.o., OIB: 52969455767, Zagreb