Naziv projekta:

Ime i prezime:

Otuvanje i komercijalizacija proizvoda izvorne pasmine peradi — KriZeva&ka kukmica (VUK-KUKMICA)

Partner 1 - OPG Jelen Marko

BROJ NAZIV AKTIVNOSTI /
GODINA | MJESEC DAN/RAZDOBLJE SATI PODAKTIVNOSTI OPIS DOKUMENT
Odabir i raspored jedinki u
2025 4 01.04.2025.-30.04.2025. 22 KO,MPON ENTA 1 matitna jata te evidentiranje Fotografije, izvje§ce
Formirana mati¢na jata :
sastava jata.
2025 4 01.04.2025.-30,04.2025. 30 KOMPONENTA 5 Prikupljanje i evidentiranje
Sakupljanje i inkubiranje rasplodnih jaja te poslovi Fotografije, izvjedce
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. 30 rasplodnih jaja inkubiranja
2025 4 01.04.2025.-30.04,2025, 12 Nabava opreme za smjeStaj | . premezapimvay Ereilie; Tacun,
. - Jjednodnevnih pili¢a, mjerenje 1zvjesée
jednodnevnih piliéa e
piliéa i transport
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. 1
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 1
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 1
2025 8 01.08.2025-31.08.2025. 1
ROMEONENT T Preuzimanje, skladistenje i
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. ! Nabava krmnih smjesa za Izimanje, ery radun/otpremnica,
I idb dmlat} koridtenje krmne smjese u fotosrafiie. izviess
2025 10 01.10.2025-31.10.2025. 1 tranichu:podmiatia, hranidbi peradi, otogralije, 1zvjesce
tovlj i nesilica
2025 1 01.11.2025.-30.11.2025. 1
2025 12 01.12.2025.-31.12.2025. 1
2026 1 01.01.2026.-31.01.2026. 1
2026 2 01.02.2026.-28.02.2026. 1
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. 3
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 3
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 3 .. A
KOMPONENTA 8 Uzgoj i pracenje podmlatka te FolSi e s easrss
2025 8 01.08.2025.-31.08.2025. 3 Uzgoj podmlatka za odabir jedinki za proizvodnju g i:Jrv,'jﬁée B
proizvodnju jaja jaja. )
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 3
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 3
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 2
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. 1
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 2
2025 7 01.07.2025-31.07.2025. 3
2025 8 01.08.2025-31.08.2025. 3 KOMPONENTA 9 ‘TOY p-lhca, ramd'bd', pr?cenjt'e Fotografije; radun,
Tov piliéa i klaonitka obrada PrvSTHRIOE StOHIE T peiprema izvjesce
2025 9 01.09.2025-30.09.2025. 3 p g za Klanje. )
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 3
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 3
2025 12 01.12.2025.-31.12.2025. 2
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 2
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 3
2025 11 01.11.2025-30.11.2025. 3 Prikuplianie i broianie iaj
- rikupljanje i brojanje jaja te . . -
2025 12 01.12.2025-31.12.2025. 3 KOMPONENTA 11 |0 e ovidencije nesivosti po| €Videnciia nesivost,
Proizvodnja konzumnih jaja jatima izvjeSce
2026 1 01.01.2026.-31.01.2026. 3 '
2026 2 01.02.2026.-28.02.2026. 3
2026 3 01.03.2026.-31.03.2026. 3
UKUPNO 164




TIME SHEET = AKTIVNOST 2

Naziv projekta: O&uvanje i komercijalizacija proizvoda izvorne pasmine peradi — KriZevacka kukmica (VUK-KUKMICA)
Ime i prezime: Partner 2 - OPG Misir

BROJ NAZIV AKTIVNOSTI/
LSE DOKUMENT
GODINA | MJESEC DAN/RAZDOBLJE SATI PODAKTIVNOSTI OPIS OKUMEN
: Odabir i raspored jedinki u
2025 4 01.04.2025.-30.04.2025. 22 KQMPONESTA 1 matiéna jata te evidentiranje Fotografije, izvjeSce
Formirana maticna jata i
sastava jata.
2025 4 01.04.2025.-30.04.2025. 30 KOMPONENTA § Prikupljanje i evidentiranje
Sakupljanje i inkubiranje rasplodnih jaja te poslovi Fotografije, izvjeSce
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. 30 rasplodnih jaja inkubiranja
KOMPONENTA 6 Priprema prostora i postojece fotografie. ratun
2025 4 01.04.2025.-30.04.2025. 12 Nabava opreme za smjestaj opreme za prihvat ey ’
7 R ; S e izvjesce
jednodnevnih pilica jednodnevnih pili¢a, mjerenje
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. 1
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 1
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 1
2025 8 01.08.2025.-31.08.2025. 1
KOMPONIENTA? Preuzimanje, skladistenje i
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. ! Nabava krmnih smjesa za rel.].,Z" ane, tenje radun/otpremnica,
heanidlb dmlatk koristenje krmne smjese u ot fiie. izvies
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 1 ranicbu podmiatia, hranidbi peradi. HEE e, 2]t
tovljenika i nesilica
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 1
2025 12 01.12.2025.-31.12,2025. 1
2026 1 01.01.2026.-31.01.2026. 1
2026 2 01.02.2026.—28.02.2026. 1
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. 3
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 3
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 3 . L.
KOMPONENTA 8 Uzgoj i pracenje podmlatka te
2025 8 01.08.2025.-31.08.2025. 3 Uzgoj podmlatka za odabir jedinki za proizvodnju Fotografije, izvjesce
proizvodnju jaja jaja.
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 3
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 3
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 2
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. 1
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 2
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 3
2025 8 01.08.2025.-31.08.2025. 3 KOMPONENTA 9 | 1oV pili€a, hranidba, pracenie | g0y ie: ragun,
Tov pili¢a i klaonitka obrada BvaystvEnOE sanjac pripremes izvjeice
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025, 3 I za Klanje. L
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025, 3
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 3
2025 12 01.12.2025.-31.12.2025. 2
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 2
2025 10 01.10.2025,-31.10.2025. 3
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 3 Prikuplianie i broianie iaia (
— rikupljanje i brojanje jaja te . . R
0 11 G > o ? ;
2025 12 01.12.2025 -31.12.2025. 3 KOMPONENTA L1 |40 vic evidencije nesivosti po| SY14enciia nesivost,
Proizvodnja konzumnih jaja Jatitma izvjeSce
2026 1 01.01.2026.-31.01.2026. 3 ’
2026 2 01.02.2026.-28.02.2026. 3
2026 3 01.03.2026.-31.03.2026. 3
UKUPNO 164

Potpis:




Naziv projekta: OFuvanje i komercijalizacija proizvoda izvorne pasmine peradi — KriZevatka kukmica (VUK-KUKMICA)
Partner 3 - Dragan PerSin

Ime i prezime:

NAZIV AKTIVNOSTI/
GODINA MJESEC DAN/RAZDOBLJE BROJ SATI PODAKTIVNOSTI OPIS DOKUMENT
Odabir i raspored jedinki u
2025 4 01.04.2025.-30.04.2025. 22 : KO_MPONETTA ,l malti¢na jata te evidentiranje Fotografije, izvjesée
Formirana mati¢na jata s
sastava jata.
BOMEQNSIL A5 Prikupljanje i evidentiranje
2025 4 01.04.2025.-30.04.2025. 30 Sakupljanje i inkubiranje puane exicenuran Fotografije, izvjeite
R rasplodnih jaja
rasplodnih jaja
KOMPONENTA 6 Priprema prostora i postojece
2025 4 01.04.2025.-30.04.2025. 12 Nabava opreme za smjeStaj opreme za prihvat jednodnevnih | Fotografije, radun, izvjeice
jednodnevnih piliéa pilica.
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. 1
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 1
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. |
2025 8 01.08.2025.-31.08.2025. 1
KOMUONENTA. 7 Preuzimanje, skladistenje i
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 1 Nabava krmnih smjesn za . lje, skla -.eJ : o
hranidb dmlatka. tovlienika koristenje krmne smjese u raéun/otpremnica, izvjeice
2025 10 01.10.2025 -31.10.2025. 1 ARMCRE DI AT Py e hranidbi peradi.
i nesilica
2025 11 01.11.2025.-30,11.2025. 1
2025 12 01.12.2025.-31.12.2025. 1
2026 1 01.01.2026.-31.01.2026. 1
2026 2 01.02.2026.-28.02.2026. 1
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. 3
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 3
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 3
KOMPGNEN [ K Uzgoj i praéenje podmlatka t
2025 8 01.08.2025.-31.08.2025. 3 Uzgoj podmlatka za B0 TRrRSCNE pocivInatle Fotografije, izvjeite
A . odabir jedinki za proizvodnju jaja.
proizvodnju jaja
2025 9 01.09.2025.-30,09,2025. 3
2025 10 01.10.2025.-31.10,2025, 3
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025, 2
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. 1
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 2
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 3
2025 8 01.08.2025.-31,08.2025. 3 KOMPONENTA 9 Tov piliéa, hranidba, pracenje o
Tov piliéa i Klaonitka obrada zdravstvenog stanja i priprema za | Fotografije, racun, izvjeice
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 3 klanje.
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 3
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 3
2025 12 01.12.2025.-31.12.2025. 2
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 2
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 3
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 3
Prikupljanje i brojanje jaja te . .. -
T. : 5 i : 9
2025 12 01.12.2025.-31.12.2025. 3 ._KOMI.)ONEN A ,”, . vodenje evidencije nesivosti po e“deqcu.ﬂf‘,eswum‘
Proizvodnja konzumnih jaja Jatima, izvjedce
2026 1 01.01.2026.-31.01.2020. 3
2026 2 01.02.2026.-28.02.2026. 3
2026 3 01.03.2026.-31.03,2026. 3
UKUPNO 134

olpis:

s AN,




Naziv projekta:
Ime i prezime:

Otuvanje i komercijalizacija proizvoda izvorne pasmine peradi— Krizevatka kukmica (VUK-KUKMICA)
Partner 4 - Stjepan Flajpan

NAZIV AKTIVNOSTI/
GODINA MJESEC DAN BROJ SATI PODAKTIVNOSTI OPIS DOKUMENT
Odabir i raspored jedinki u
2025 4 01.04.2025.-30.04.2025. 22 KO,MPONEI?,TA,I matiéna jata te evidentiranje Fotografije, izvjeiée
Formirana maticna jata A
sastava jata.
KOMPONENTA S Prikupljanje i evidentiranje
2025 4 01.04.2025.-30.04.2025. 30 Sakupljanje i inkubiranje PYRIEtvCaTLA Fotograije, izvjesée
2 % rasplodnih jaja
rasplodnih jaia
KOMPONENTA 6 Priprema prostora i postojece
2025 4 01.04.2025.-30.04.2025. 12 Nabava opreme za smjeStaj opreme za prihvat jednodnevnih | Fotografije, racun, izvjes¢e
jednodnevnih pili¢a pilica.
2025 5 01.05.2025,-31.05.2025. 1
2025 6 01.06.2025.-30,06.2025. 1
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 1
2025 8 01.08.2025.-31.08.2025. I
< KOMPONENTA 7 Preuzimanje, skladistenje i
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 1 Nabava krmnih smjesa za fCl‘l;l 'fl e, ! nje e
hranidbu podmlatka, tovljenila koristenje krmne simjese u radun/otpremnica, izvjeice
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 1 o hranidbi peradi.
i nesilica
2025 11 01.11,2025.-30.11.2025. 1
2025 12 01.12.2025.-31.12,2025. 1
2026 1 01.01.2026.-31.01.2026. 1
2026 2 01.02.2026.-28.02.2026. 1
2025 3 01.05.2025.-31.05.2025. 3
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 3
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 3
WOMPONENTA Uzgoj i pracenje podmlatka te
2025 8 01.08.2025.-31.08.2025. 3 Uzgoj podmlatha za FB0) L Paconjs POSimiaia & Fotografije, izvjesée
A R odabir jedinki za proizvodnju jaja.
proizvodnju jaja
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 3
2025 10 01.10.2025.-31,10.2025. 3
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 2
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. 1
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 2
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 3
2025 8 01.08.2025,-31.08.2025. 3 KOMPONENTA 9 Tov pilica, hram-db.a, pracenje . o
Tov pifiéa t Klaonitks obrads zdravstvenog stanja i priprema za | Fotografije, racun, izvjesée
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025, 3 ! klanje.
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 3
2025 11 01.11.2025,-30.11.2025. 3
2025 12 01.12.2025.-31.12.2025. 2
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 2
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 3
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 3 b
Prikupljanje i brojanje jaja te ; " -
INTA 1 T i i i v E
2025 12 01.12.2025.-31.12.2025. 3 .KOM?ONFN .l. s vodenje evidencije nesivosti po e"dEl}F'J? {'?Swosn’
Proizvodnja kenzumnih jaja jatime izvjesce
2026 1 01.01.2026.-31.01.2026. 3
2026 2 01.02.2026.-28.02.2026. 3
2026 3 01.03.2026.-31,03.2026. 3
UKUPNO 134




TIME SHEET - AKTIVNOST 2

Naziv projekta: Ofuvanje i komercijalizacija proizvoda izvorne pasmine peradi — Krizevaéka kukmica (VUK-KUKMICA)
Ime i prezime: Partner 5-OPG Dragutin BuZié

NAZIV AKTIVNOSTI/
GODINA MJESEC DAN BROJ SATI PODAKTIVNOSTI ! OPIS DOKUMENT
Odabir i raspored jedinki u
2025 4 01.04.2025.-30.04.2025. 22 KO.MPONE]?:INA.‘ matiéna jata te evidentiranje Fotografije, izvjeice
Formirana matiéna jata :
sastava |ata.
KOMPONENTA 5 Prikislicnie i svidsiitivaiig
2025 4 01.04.2025.-30.04.2025. 30 Sakupljanje i inkubiranje pstge evicenticany Fotografije, izvjesée
i rasplodnih jaja
rasplodnih jaja
KOMPONENTA 6 Priprema prostora i postojece
2025 4 01.04.2025.-30.04.2025. 12 Nabava opreme za smjeitaj opreme za prihvat jednodnevnih | Fotografije, ratun, izvjeice
jednodnevnih piliéa pilia.
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. 1
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025, 1
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 1
2025 8 01.08.2025.-31.08,2025, 1
BROMbONRENI T Preuzimanje, skladistenje i
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. [ Nabava krmnih smjesa za uzimanje, ten ) o
hranidb drlatka. tovlienik koristenje knmne smjese u racun/otpremnica, izvjesée
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 1 LA L hranidbi peradi.
i nesilica
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 1
2025 12 01.12.2025.-31.12.2025. 1
2026 1 01.01.2026.-31.01,2026. 1
2026 2 01.02.2026.-28.02.2026. 1
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. 3
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 3
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 3
KOMPONENTA 8 Uzuoi i — dlaaTs
2025 8 01.08.2025.-31.08.2025. 3 Uzgoj podmlatka za 40) 1 praceye pacnviaiia s Fotografije, izvjesée
: e odabir jedinki za proizvodnju jaja.
proizvodnju jaja
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 3
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 3
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025, 2
2025 3 01.05.2025.-31.05.2025. 1
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 2
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 3
2025 8 01.08.2025.-31.08.2025. 3 KOMPONENTA 9 Tov piliéa, hranidba, pracenje | T
Tov pili¢a i Klaonitka obrad zdravstvenog stanja i priprema za | Fotografije, radun, izvje§ce
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 3 Ov ISR KiabmE A ONEaca klanje.
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 3
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 3
2025 12 01,12,2025,-31.12,2025. 2
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 2
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 3
2025 11 01.11.2025.-30.11,2025. 3
Prikupljanje i brojanje jaja te T S W
2025 12 01.12.2025.-31.12.2025. 3 ROMEORENTALL | oo ledeniiiingllonms vatipn | > LGRS
Proizvodnja konzumnih jaja jatima izvjesce
2026 1 01.01.2026.-31.01,2026. 3
2026 2 01.02.2026.-28.02.2026. 3
2026 3 01.03.2026.-31.03.2026. 3
UKUPNO 134

Potpis;

PUZL:



TIME SHEET - AKTIVNOST 2

O¢uvanje i komercijalizacija proizvoda izvorne pasmine peradi — Krizeva¢ka kukmica (VUK-KUKMICA)
Partner 6 - Ivana Perhari¢

Naziv projekta:
Ime i prezime:

NAZIV AKTIVNOSTI/
GODINA MJESEC DAN BROJ SATI PODAKTIVNOSTI OPIS DOKUMENT
— Odabir i raspored jedinki u
2025 4 01.04.2025.-30.04,2025. 22 KO,MPONE'D,{,I N ] maliéna jata le evidentiranje Fotografije, izvjesce
Formirana maticna jata saEtava jata
ROMEQNENLA Priku l:nl;'eievide;|1liran'e
2025 4 01.04.2025.-30.04.2025. 30 Sakupljanje i inkubiranje pyanye i evicentirany Fotografije, izvjese
i rasplodnih jaja
KOMPONENTA 6 Priprema prostora i postojece
2025 4 01.04.2025.-30.04.2025. 12 Nabava opreme za smjeStaj opreme za prihvat jednodnevnih | Fotografije, racun, izvjesée
jednodnevnih pili¢a pilica,
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. 1
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 1
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 1
2025 8 01.08.2025.-31.08.2025, 1
KOMEONENTA:7 Preuzimanje, skladistenje i
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 1 Nabava kemnih smjesa 2a uzimanje, teny . R
hranidb dnolation: tiviienik koristenje knmne smjese u raCun/otpremnica, izvjesce
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 1 ! PRI AT RN s hranidbi peradi.
i nesilica
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 1
2025 12 01.12,2025-31.12,2025. 1
2026 1 01.01.2026.-31.01.2026. 1
2026 2 01.02.2026.-28.02.2026. 1
2025 5 01.05.2025,-31.05.2025. 3
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 3
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 3
KOMPONENT:5 Uzgoj i pracenje podmlatka t
2025 8 01.08.2025.-31.08.2025. 3 Uzgoj podmlatka za L PO ™ Fotografije, izvjesée
. i odabir jedinki za proizvednju jaja.
proizvodnju jaja
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 3
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 3
2025 11 01,11,2025-30,11,2025. 2
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. 1
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 2
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 3
2025 8 01.08.2025.-31.08.2025. 3 KOMPONENTA 9 Tov piliéa, hranidba, pracenje ) o
Tov piliéa 1 Klaonitka abrad zdravstvenog stanja i priprema za | Fotografije, radun, izvjeice
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 3 OV PERALCRINICILITAce Klanje.
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 3
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 3
2025 12 01.12.2025.-31.12.2025. 2
2025 9 01.09.2025.-30,09.2025. 2
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025, 3
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 3
o Prikupljanje i brojanje jaja te F . o
2025 12 01.12.2025.-31.12.2025. 3 .KOMI.,ONENIA .“. 0 vodenje evidencije nesivosti po Wldm.l_cu.a ".35“05"'
Proizvodnja konzumnih jaja i, izvjesce
2026 1 01.01.2026.-31.01.2026. 3
2026 2 01.02.2026.-28.02.2026. 3
2026 3 01.03.2026.-31.03.2026. 3
UKUPNO 134

U’Dt}'ﬂ G

Potpis:

ﬂ’r/d Gan




Nagziv projekta:
Ime i prezime:

Oéuvanje i komercijalizacija proizvoda izvorne pasmine peradi— KriZevatka kukmica (VUK-KUKMICA)
Partner 7 - Stjepan Purakié

NAZIV AKTIVNOSTI/
GODINA MJESEC DAN BROJ SATI PODAKTIVNOSTI OPIS DOKUMENT
Odabir i raspored jedinki u
2025 4 01.04.2025.-30.04.2025, 2 KOMEONENTA L matiéna jata e evidentiranje Fotografije, izviesée
Formirana mati¢na jata i
sastava jata.
KOMEONENTA > Prikupljanje i evidentiranje
2025 4 01.04.2025.-30.04.2025. 30 Sakupljanje i inkubiranje PRl e J Fotografije, izvjesée
B rasplodnih jaja
rasplodnih jaja
KOMPONENTA 6 Priprema prostora i postojece
2025 4 01.04,2025.-30.04.2025. 12 Nabava opreme za smjetaj opreme za prihvat jednodnevnih | Fotografije, racun, izvjesée
jednodnevnih piliéa pilica.
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. 1
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 1
2025 7 01.07.2025.-31,07.2025. 1
2025 8 01.08.2025.-31.08,2025. 1
2 I HOMEQINENTA 7 Preuzimanje, skladistenje i
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 1 Nabava krmnih smjesa za UZ ; e, IS_C“JE’1 . L
hranidbu podmlatka, tovljenika koristenje krmne smjese u radun/otpremnica, izvjeice
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 1 gyt hranidbi peradi.
i nesilica
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 1
2025 12 01.12.2025.-31.12.2025. 1
2026 1 01.01.2026.-31.01.2026. 1
2026 2 01.02.2026.-28.02.2026. 1
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025, 3
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 3
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 3
KOMPONENTA. 8 Uzgoj i pracenje podmlatka te
2025 8 01.08.2025.-31.08.2025. 3 Uzgoj podmlatkn za B0j 1 pracenje pocinatua fe Fotografije, izvjesée
p o ks odabir jedinki za proizvodnju jaja.
proizvodnju jaja
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 3
2025 10 01,10.2025.-31.10.2025. 3
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 2
2025 5 01.05.2025.-31.05,2025. 1
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 2
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 3
i : il i ’ bl zd—:\fsltj\dl'lellfgighs:::;:ﬁai;lg;i::fleza Fotografije, radun, izvjeice
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 3 Tov pilica i Kaonitka obrada Klanje.
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 3
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 3
2025 12 01.12.2025.-31,12,2025, 2
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 2
2025 10 01.10.2025.-31.10,2025. 3
2025 11 01.11.2025.-30.11,2025. 4
| Prikupljanje i brojanje jaja te - kS o
2025 12 01.12.2025.-31.12.2025, 3 .KOMI.’OI\ENTA .” 4.5 vodenje evidencije nesivosti po CWdcr.m‘].a o ol
Proizvodnja konzumnih jaja jatima izvjesce
2026 | 01.01.2026.-31.01.2026. 3
2026 2 01.02.2026.-28.02.2026. 3
2026 3 01.03.2026.-31.,03,2026. 3
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Naziv projekta: Otuvanje i komercijalizacija proizveda izvorne pasmine peradi — KriZevatka kukmica (VUK-KUKMICA)
Partmer 8 - Tomislav Sukali¢

Ime i prezime:

NAZIV AKTIVNOSTI/
GODINA MJESEC DAN BROJ SATI PODAKTIVNOSTL OPIS DOKUMENT
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 5 4 :
KOMPONENTA 3 Veterinarski nadzt?r
Nadzor gospodarstva i gosgodaravs, procitie Izvjeice P8; izvjesce
2025 12 01.12.2025.-31.12.2025. 5 BOZOL FOROCATS zdravstvenog stanja i ) »12Y)
veterinarski nadzor L ©
biosigurnosti.
2026 3 01.03.2026.-31.03.2026. 4
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 5
s s .
2025 1 01.11.2025.-30.11.2025. 3 KOMPONENTA 4 !.nprema : D.I,OVEdbﬂ SUCNOL | v i program; potpisna
PSR R R dijela edukacije o zdravstvenom ista: fotografije. izviegte
2025 12 01.12.2025.-31,12.2025. 5 rovedena edukaclja uzgajiva statusu i biosigumosti, s fotogratije, fzvjes
2026 3 01.03.2026.-31.03.2026. 5
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 5
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025, 15
KOMPONENTA 10 Veterinarsko savjetovanje i nadzor e 5z
a i . 3 v izvjesée P8; nalaz
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025, 10 Savjetovanje i nadzor u uzgoju | uzgoja podmlatka, tovljenika i eai
g S R s Salmonella, izvjeice
i a, tovljenika i nesilica nesilica.
2025 12 01.12.2025.-31.12.2025. 15
2026 3 01.03.2026.-31.03.2026. 15
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Naziv projekta: Otuvanje i komercijalizacija proizvoda izvorne pasmine peradi — KriZevatka kukmica (VUK-KUKMICA)

Ime i prezime:

Partner 9 - Plantadis / Tomislav MajdandZié¢

NAZIV AKTIVNOSTL/
GODINA MJESEC DAN BROJ SATI PODAKTIVNOSTI oPIS DOKUMENT
2025 12 01.12.2025.-31.12,2025. 8 KOMPONENTA 3 Nadzor provedbe projekinih
Nadzor gospodarstva i aktivnosti, evidencija i sljedivosti lzvjesée P9, izvjeice
2026 2 01.02.2026.-28.02.2026. 6 veterinarski nadzor na gospodarstvima.
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 10 b edukac
Priprema i provedba edukacije o i .
KOMPONENTA 4 s . X ;s .| Pozivirogram; potpisna
2025 12 01.12.2025.-31.12.2025. 10 Provedena edukacija uzgajivata DrgamzaculSl;jz;;_]:’;:rldencuamai lista; fotografije; izvjeice
2026 2 01.02.2026.-28.02.2026. 10
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 10
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 10
KOMPONENTA 10 Savjetovanje uzgajivaca i nadzor i "
’ iy , . I A Izvjesée PY; fotografije
2025 12 01.12.2025.-31.12,2025. 10 Savjetovanje i nadzor u uzgoju proizvodnih i projektnih S o a
T . = obilazaka, izvjesce
podmlatka, tovljenika i nesilica evidencija.
2026 1 01.01.2026.-31.01.2026. 10
2026 2 01.02.2026.-28.02.2026. 20
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Naziv projekta:
Ime i prezime:

Otuvanje i komercijalizacija proizvoda izvorne pasmine peradi — Krizevatka kukmica (VUK-KUKMICA)

Partner 10 - Eucarus Consulting / Marin Fak

4 T
GODINA MJESEC DAN BROJ SATI N';%)ll‘) A.‘}:SI‘TIV‘;I:)OS'ST];” OPIS DOKUMENT
; Savjetovanje o razvoju
-3 PONEN % i A i L :
2023 12 01.12.2025.-31.12.2025. 8 N:J(z):: gmp‘;d;ﬁi i proizvodnje, odrzivosti lzvjesée P10, fotografije,
2026 2 01.02.2026.~28.02.2026. 6 veterinarski nadzor gospadarsiva, mjeama i izyjesce
potporama,
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 10
Priprema i provedba edukacije o o 2
> ; <
2025 12 01.12.2025 -31.12.2025. 10 KOMPONENTA4 = | e potporama, projektimai| o | PTOBTaM; poipisna
Provedena edukacija uzgajivaga promoiji paamine lista; fotografije; izvjesce
2026 2 01.02.2026.-28.02.2026. 10 ’
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 10
2025 1 01.11.2025.-30.11.2025. 10 = Saviskovanje o laganjii,
2025 12 01.12.2025.-31.12.2025. 10 Savjetovanje i nadzor u uzgoju potporama, projektima i leijeice PL Tatomratie
podmiatha, tovijenika i nesilica razvojnim moguénostima obilazaka, izvjeice

2026 1 01.01.2026.-31.01.2026. 10 gospodarstva.
2026 2 01.02.2026.-28.02,2026. 20
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Naziv projekta: O¢uvanje i komercijalizacija proizvoda izvorne pasmine peradi — KriZeva€ka kukmica (VUK-KUKMICA)
Ime i prezime: VUK Partner 11 - BoZo Jaji¢

GODINA  MJESE DAN BROJ SATI  NAZIV AKTIVNOSTI / i OPIS DOKUMENT
z abir 1 raspored jedinki u
2025 4 01.04.2025.-30.04.2025. 11 z KO.MPONEI?:FA .] matiéna jata te evidentiranje Fotografije, radun, izvjeice
Formirana matiéna jata e
KOMPORENTAS Prikupljanje i evidentiranje
2025 4 01.04.2025.-30.04.2025. 15 Sakupljanje i inkubiranje P Leygenian) Fotografije, izvjesée
BRI rasplodnih jaja
rasplodnih jaja
KOMPONENTA 6 Priprema prostora i postojece
2025 4 01.04.2025.-30,04,2025. 6 Nabava opreme za smje¥taj opreme za prihvat Fotografije, radun, izvjeice
jednodnevnih pili¢a Jednodnevnih pilica.
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. 0,5
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 0,5
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 0,5
2025 8 01.08.2025.-31.08.2025. 0,5
KOMPONENTA'7 Preuzimanje, skladistenje i
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 0,5 Nabava krmnih smjesa za SR e, ; ; Fotografije; raun/otpremnica,
S e koristenje krmne smjese u i s
2025 10 01.10,2025.-31.10.2025. 0,5 ranidbu podmlatla, hranidbi peradi, fzvjesce
tovljenika i nesilica
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 0,5
2025 12 01.12,2025.-31.12.2025. 0,5
2026 1 01.01.2026.-31.01.2026. 0,5
2026 2 01.02.2026.-28.02.2026. 0,5
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. 1,5
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 1,5
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 15 .
KOMPONENTA 8 Uzgoj i pracenje podmlatka te
2025 8 01.08.2025.-31.08.2025. 1,5 Uzgoj podmlatka za odabir jedinki za proizvodnju Fotografije, izvjeice
proizvodnju jaja Jjaja.
2025 9 01.09,2025.-30.09.2025. 1,5
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 1,5
2025 11 01,11.2025.-30.11.2025. 1
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. 0,5
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 1
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025, 1,5
2025 8 01.08.2025.-31.08.2025. 15 KOMPONENTA 9 Tov pilica, hranidba, pracenje
Tov nilica i ki ‘.,| brad zdravstvenog stanja i priprema | Fotografije; radun, izvjesée.
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025, 1,5 SV pELC) daomicka olrads za klanje.
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 1,5
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 1,5
2025 12 01.12.2025.-31,12.2025. 1
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 1
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 1,5
2025 11 01.11,2025.-30.11.2025. 1,5 Pikiiiliiiiei Bidiatie i
. rikupljanje i brojanje jaja te
2025 12 01.12.2025.-31.12.2025. 1,5 .KOMI.)ONENTA .”. .| vodenje evidencije nesivosti po | evidencija nesivosti, izvjesce
Proizvodnja konzumnih jaja jatima
2026 1 01.01.2026.-31.01.2026. 1,5 '
2026 2 01.02.2026.-28.02.2026. 1,5
2026 3 01.03.2026.-31.03.2026. IS
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Naziv projekta:
Ime i prezime:

OFuvanje i komercijalizacija proizvoda izvorne pasmine peradi — Krizevatka kukmica (VUK-KUKMICA)
VUK Partner 11 - Mario Brezovnjacki

NAZIV AKTIVNOSTI/
GODINA MJESEC DAN BROJ SATI PODAKTIVNOSTI OPIS DOKUMENT
Odabir i raspored jedinki u
2025 4 01.04.2025.-30.04.2025. 11 KO_MPONEI?TA ,] matiéna jata te evidentiranje Fotografije, ratun, izvjeiée
Formirana matiéna jata :
sastava jata,
KOMPONENTA;S Prikupljanje i evidentiranje
2025 4 01.04.2025.-30.04,2025 15 Sakupljanje i inkubiranje HDAASA o Y Fotografije, izvjesée
e rasplodnih jaja
rasplodnih jaja
KOMPONENTA 6 Priprema prostora i postojece
2025 4 01.04,2025.-30.04.2025. 6 Nabava opreme za smjeitaj opreme za prihvat jednodnevnih Fotografije, ratun, izvjesée
jednodnevnih pilién piliéa.
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. 0,5
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 0,5
2025 2 01.07.2025.-31.07.2025. 0,5
2025 8 01.08.2025.-31.08.2025. 0,5
KOMEONENTAT Preuzimanje, skladistenje i
2025 2 01.09.2025.-30.09.2025. 0 Nabava krmnih smjesn za i ch o Fotografije; ratun/otpremnica,
hranidbu nodmiatka. toviienik koristenje krmne smjese u zviese
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 0,5 anichwpacmiabon, teviealsa hranidbi peradi. 1evjesce
i nesilica
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 0,5
2025 12 01.12.2025.-31.12.2025. 0,5
2026 1 01.01.2026.-31.01.2026. 0,5
2026 2 01.02.2026.-28.02.2026. 0,5
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 1,5
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 1.5
2025 8 01.08.2025.-31.08.2025. 15
KOMEORE a8 Uzgoj i pracenje podmlatka te
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 1,5 Uzgoj podmiatka za proizvodnju 5011 pracenERg i Fotografije, izvjesce
jaja odabir jedinki za proizvodnju jaja.
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. L5
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 1.5
2025 12 01.12.2025.-31.12.2025. 1
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 0,5
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 1
2025 8 01.08.2025.-31.08.2025. 1,5
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 1,5 KOMPONENTA 9 Tov piliéa, hranidba, pracenje R
Tov niliéa i kinonitkn obrad zdravstvenog stanja i priprema za | Fotografije; radun, izvjesée.
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 1,5 PR AR A 02NN Klanje.
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 1,5
2025 12 01.12.2025.-31.12.2025. 1,5
2026 1 01.01.2026.-31.01.2026. 1
2025 o 01.09.2025.-30.09.2025. 1
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 1,5
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. L5 ' 5
; Prikupljanje i brojanje jaja te
2025 12 01.12.2025.-31.12.2025. 1,5 .KON!I?ONENTA .". " vodenje evidencije nesivosti po evidencija nesivosti, izvjeice
Proizvodnja konzumnih jaja jatima
2026 1 01.01.2026.-31.01.2026. 1,5
2026 2 01.02.2026.-28.02.2026. 1,5
2026 3 01.03.2026.-31.03.2026 1,5
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Naziv projekta: Oguvanje i komercijalizacija proizvoda izvorne pasmine peradi - Krizevagka kukmica (VUK-KUKMICA)

Ime i prezime: VUK koordinator - Marijana Vrbangi¢ Igri¢ (odgovorna osoba)
NAZIV AKTIVNOSTI/
GODINA MIESEC DAN BROJ SATI PODAKTIVNOSTI OPIS DOKUMENT
Koordinacija formiranja matiénih
2025 4 01.04.2025.-30.04.2025. 30 3 KO.MFONEI.\‘TA .’ jata, struéni odabir jedinki i obrada Fotogralije; raéun, izvjeie
Formirana mati€na jata NS e
evidencija, pisanje izvjeséa.
2025 5 01.05.2025.~31.05.2025, 3
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 3
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 3
2025 8 01.08.2025.-31.08.2025. 3
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 3
N = KOMPONENTA 2 Nabava i administrativno praéenje| Raguni/otpremnice: fotografije,
2025 10 01.10.2025-31,10.2025. 2 Nabava krmnih smjesa krmnih smjesa za matiéna jata. izvjedte
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025 3
2025 12 01.12.2025.-31.12.2025. 3
2026 1 01.01.2026.-31.01.2026. 2
2026 2 01.02.2026.-28.02.2026. 2
2026 3 01.03.2026.-31.03.2026. 2
2025 1 01.11.2025.-30.11.2025. 40 KOM PDNF:I_VTA 4 Organizacija i provedba cdukacije Progranvporiv; p?lP|5|!n lista;
Provedena edukacija uzgajivata te priprema i sredivanje fotografije, izvjedte
dokumentacije, pisanje izvjedca
2025 4 01.04.2025.-30,04.2025. 10 KOMPONENTA 5 Koordinacija prikupljanja
Rt o rasplodnih jaja, inkubacije i . s
Sakupljanje i inkubiranje abrade podataka o valivosti Fotogralije: izvjciée
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. 10 rasplodnih jaja sty -
pisanje izvjeséa
2025 5 01.05.2025.-31,05.2025. 2
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 2
2025 7 01.07.2025.-31.07.2023. 2
2025 8 01.08.2025.-31.08.2025. 2
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 2 KOMPONENTA 7 o
Nabava krmnih smjesa za Nahavaii sdmpigirptiviiopritere Ra¢unifotpremnice; folografije,
2025 10 01.10,2025.-31.10.2025. 2 ¢ rmAiLSMIESA ZA i smjesa 7a podmladak, tovi| RICmUICE: MACRIIIE,
hranidbu tovljenika PN T T izvjedte
Fi nesilice, pisanje izvjeiéa
2025 11 01.11.2025-30.11.2025. 2 1ness
2025 12 01.12.2025.-31.12.2025. 2
2026 1 01.01.2026.-31.01.2026. 2
2026 2 01.02.2026.-28.02.2026. |
2026 3 01.03.2026.-31.03.2026. 1
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. 2
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 2
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 2 o 7
KOMPONENTA 8 Koordinacija uzgoja i selekeije
2025 8 01.08.2025 -31.08.2025. 1 Uzgoj podmlatka za podmlatka te obrada podataka, Fotografije; izvjedce
proizvadnju jaja pisanje izvjedca
2025 9 01.09.2025 -30.09.2025. 1
2025 10 01.10.2025.-31.10.2023, |
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 2
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. 1
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 1
2025 7 01.07.2025 -31.07.2025. 3 KOMPONENTA 9 Praéenje rasta, klnoni¢ka obrada,
Tov piliéa i Klnonitka obrad mjerenja trupova i uzorkovanje Fotografije; racuni, izvjeice
2025 8 01.08,2025-31.08,2025. 3 pilitat ' i mesa, pisanjc iz
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 3
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 3
2025 4 01.04.2025.-30.04.2025, 5
KOMPONENTA 10 Koordinacija terenskih obilazaka i
2025 5 01.05.2025 -31,05.2025. 5 Savjetovanje i nadzor u uzgoju | struénog nadzora gospodarstava, izvjesce
podmiatka, tovljenika i nesilica pisanje izvjedéa
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 5
2025 8 01.08,2025.-31.08.2025. 3
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025, 3
2025 10 01.10.2025.-31.10.2023. 4 Prikimfianic. nroviera i obrada
2025 11 01.11,2025-30.11.2025. 4 KOMPONENTA 11 - dc’:fc : _f r;cl:i\' oili .| Evidenciic nesivost: fotografije,
2025 12 01.12.2025.-31.12.2025. 3 Proizvodnja konzumnih jaja 1 poren. izvjesée
pisanje izvjeséa
2026 1 01.01.2026.-31.01.2026. 2
2026 2 01.02.2026.-28.02.2026. 2
2026 3 01.03.2026.-31.03.2026. 2
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 3 B
i 0 ka te ispitivanje i
= - KOMPONENTA 12 rIprema uAOrKA 1e ISPUINANE T | gy o ra iic Taboratorijskog radas
2025 i 01:41:2025-3011:2023: 10 Ispitivanje kvalitete mesa i jaja obrnd? P?kn"f"cu.n I‘\V\ahlc.lc mes raéuni, izvjesée
i jaja, pisanje izvjedéa
2025 12 01.12.2025.-31.12.2025. 5
UKUPNO 222
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Naziv projekta: Ofuvanje i komercijalizacija proizvoda izvorne pasmine peradi — Krizevatka kukmica (VUK-KUKMICA)
Ime i prezime VUK koordinator - Tatjana Jelen

NAZIV AKTIVNOSTI/
GODINA MJESEC DAN BROJ SATI PODAKTIVNOSTI OPIS DOKUMENT
2025 i 01,04:2025.730.04.2025, 15 KOMPONENTA 1 struéni odabir jedinki i obrada : i
Formi icna iat idencii Fotografije; raéun, izvjeice
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. 15 ormirana matitna jata evidencija.
= K ] . oy s
2025 4 01.04.2025.-30.04.2025. 10 = (zlyiP'O[ﬁ'EN r.o_‘s ) prikupljanje rasplodnih jaja i L
I je i inkubiranje . Fotografije; izvjeice
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025 10 rasplodnih jnja HISEHAETR
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. 1
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 1
2025 7 01.07.2025-31.07.2025 1
KOMPONENTA 8 selekeija podmlatka te obrada
2025 8 01.08.2025-31.08.2025. 1 Uzgoj podmlatka za proizvodnju| v ppndalaka R Fotografije; izvjeice
jaja ‘
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 2
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 1
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 2
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. L KOMPONENTA 9 Praéenje rasta jedinki, transport .
Tov piliéa i Kaonitka obrad edinki do klaoni Fotografije; 1zvjesce
2005 6 01.06.2025.-30.06.2025. | ov pili¢éa i klaonitka obrada jedinki do klaonice
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 7
EOMPONENTAL) terenski obilazak i struéni
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 5 Savjetovanje i nadzor u uzgoju eI et fotografije, izvjesce
S S o e nadzora gospodarstava.
P lj a i nesilica
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 4
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 5 KOMPONENTA 12 o o
o, : —_— Priprema uzoraka za ispitivanje Fotografije, izvjedce
2025 12 01.12.2025 -31.12.2025 5 Ispitivanje kvalitete mesa i jaja
UKUPNO 87

Potpis:




Naziv projekta:
Tme i prezime:

Otuvanje i komercijalizacija proizvoda izvorne pasmine peradi — Krizevatka kukmica (VUK-KUKMICA)
VUK koordinator - Goran Mikec

NAZIV AKTIVNOSTI/
GODINA MJESEC DAN BROJ SATI PODAKTIVNOSTI OPIS DOKUMENT
2025 s 01.05.2025.-31.05.2025. 18 KOMPONENTA 1 sifutni odabir jedinki Fabrada Fotografije; izvjesce
Formirana matiéna jata evidencija.
KOMPONENTAS unos i obrada podataka
2025 4 01.04.2025.-30,04.2025. 20 Sakupljanje i inkubiranje it ° Fotografije; izvjeiée
s valivosti
rasplodnih jaja
6 : Yo : ;
202 9 01.09.2025.-30.05.2025. 3 KOMEONENTA S nabava opreme i organizacija Ratuni; fotografije opreme,
Riabavaopreme 2a smiestn] jeta rihvat i pradenje pilica 1zvjeice
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 5 jednodnevnih pilién ujeta P PrAcEnIe PRI, )
2025 5 01.05.2025.-31.05.2025. 1
2025 6 01.06.2025.-30.06.2025. 1
2025 7 01.07.2025.-31.07.2025. 1
KOMEONENTA ¢ selekeija podmlatka te obrada
2025 8 01.08.2025.-31.08.2025. 2 Uzgoj podmlatka za proizvodnju Y ppodalaka Fotografije, izvjesce
Jaja
2025 9 01.09.2025.-30.09.2025. 1
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 2
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 2
2025 12 01.12,2025.-31.12.2025. 2 KOMPONENTA 10
Savjetovanje i nadzor u uzgoju | terenski obilazak gospodarstava Fotografije, izvjesce
2026 2 01.02.2026.-28.02.2026. 2 podmlatka, tovljenika i nesilica
2025 12 01.12.2025.-31.12,2025. 2
2026 1 01.01.2026.-31.01.2026 2 KOMPONENTA 11 provjera i obrada evidencija | Evidencije nesivosti; fotografije,
2026 2 01.02.2026.-28.02.2026. 2 Proizvodnja konzumnih jaja nesivosti parinera izvjedce
2026 3 01.03.2026.-31.03.2026. 2
UKUPNO 70

Potpis: ]v S




Naziv projekta: OZuvanje i komercijalizacija proizvoda izvorne pasmine peradi - Krizevafka kukmica (VUK-KUKMICA)

Ime i prezime: VUK koordinator - Damir Alagié
NAZIV AKTIVNOSTI /
GODINA MJESEC DAN BROJ SATI PODAKTIVNOSTI OPIS DOKUMENT
2025 5 01.05.2025-31.05.2025 20 KOMEONENTAL struéni adabit jedinki obrada Fotografije; izviesée
Formirana matiéna jata evidencija.
2025 11 01.11.2025.-30.11.2025. 2 i laonick:
KOMFEONENTA S P: C;:i?;::‘a‘ott?z':l\:‘zl:;14:' Folografije, racun, lzvjesce
Tov piliéa i klaonitka obrada Jerenjatrup : gratye. Y
2025 12 01.12,2025.-31.12.2025. 2 mesa.
2028 10 01:10,2025,-51.10:2025. 5 KOMPONENTA 12 Priprema uzoraka te ispitivanjei | Fotografije laboratorijskog rada,
2025 12 01.12.2025-31.12.2025. 5 Ispitivanje kvalitete mesa i jaja | obrada pokazatelja kvalitete mesa izvjesée
UKUPNO 34
Potpis:



Naziv projekta:
Ime i prezime:

O#uvanje i komercijnlizacija proizvoda izvorne pasmine peradi — Krizevaéka kukmica (VUK-KUKMICA)
VUK koordinator - Dejan Maren¢ié¢

NAZIV AKTIVNOSTI/
GODINA MJESEC DAN BROJ SATI PODAKTIVNOSTI OPIS DOKUMENT
2025 12 01,12.2025.-31.12.2025. 10 KOMPONENTA 10 Terenski obilazak i struénog
Savjetovanje i nadzor u uzgoju | nadzora gospodarstava vezan za Fotografije, izvjeice
2026 2 01.02.2026.-28.02.2026. 10 podmlatka, tovljenika i nesilica hranidbu jedinki
2025 10 01.10.2025.-31.10.2025. 5 KOMPONENTA 12 T Fotografije laboratorijskog rada;
Ispitivanje kvalitete mesa i jaja ispitivanje baje mesa izvjesce
2025 12 01.12.2025 -31.12.2025. 5 P )
UKUPNO 30

]




